

清柳園焼却施設解体工事 工事かわら版

2026.3 第15号

りゅう せん えん くみ あい
柳泉園組合



工事進捗状況

- 土壌汚染対策工事を引き続き行っています
- 煙突跡地の台座基礎の解体を開始します。
今までよりも大きな振動、騒音が発生する可能性があります。作業にあたっては、重機オペレーターへの教育指導を徹底し、振動、騒音抑制に努めます。
また、振動や騒音が長時間に渡り連続しないように作業時間の管理、調整を行ってまいります。
- 引き続き、御理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

3月の安全目標

春の全国火災予防運動

(3/1~3/7)

機械災害の防止

春一番対策（風散対策）



煙突の台座基礎です



汚染土壌の除去完了
確認の様子です



現場周辺の清掃をしました



3月工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
基礎解体撤去																																
環境測定																																
土壌汚染対策工事																																
解体発生材 土壌対策発生材 随時搬出																																

